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Disclaimer 

Transparantie en kennisdeling zijn voor VIAA kernwaarden. Daarom delen we onze voornaamste 
aanbestedingsdossiers uit de domeinen digitalisering en archivering. Zo kan iedereen zien hoe wij te werk gaan of 
inspiratie opdoen. Wel geven we graag deze waarschuwing en disclaimer mee: 
 
Dit document is opgemaakt in de context van een welbepaald project, met een bepaalde doelstelling, timing en budget, 
die op zich dan weer geworteld zijn in allerlei omstandigheden, VIAA’s visie op digitalisering enzovoort. Tijdens of na 
de uitvoering van het project kunnen deze visie, omstandigheden of andere contextelementen wijzigen of gewijzigd 
zijn. Verder kan ook dit document fouten bevatten. Degene die deze documenten geheel of gedeeltelijk kopieert is en 
blijft volledig zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de gevolgen voor zijn belangen. Vooral - maar niet uitsluitend 
- voor het kopiëren van de wettelijke bepalingen wint men best gedegen juridisch advies in. 
VIAA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat welke partij dan ook zou kunnen 

ondervinden door het ter beschikking stellen of het geheel of gedeeltelijk overnemen van deze documenten. 
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1 Digitalisering door VIAA 

1.1 Visie 
 
Een goede digitalisering biedt een antwoord op de klassieke archiefuitdagingen rond ontsluiting 

en conservatie. Enerzijds wordt het analoge gedeelte van het Vlaams audiovisueel erfgoed 

bedreigd door conservatieproblemen zoals de fysieke achteruitgang van de dragers, of het 

verdwijnen van de afspeelapparatuur. Als we dit deel van ons erfgoed willen redden, dan moeten 

we het digitaliseren. Anderzijds biedt een digitale ontsluiting van archiefcontent vele nieuwe 

mogelijkheden. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat er voldoende digitale content aanwezig 

is. Vandaag wordt deze digitaal geboren, maar analoge content uit het verleden moet 

gedigitaliseerd worden.  

Hoewel er al zeer waardevolle, kleinere projecten zijn gebeurd, moet er voor de digitalisering van 

het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen nog een grote inspanning gebeuren. Dit is niet alleen een 

grote operatie, maar ook een zeer technische en (dus) dure. Deze kost kan wel in belangrijke 

mate gedrukt worden door de operatie centraal te coördineren en op die manier schaalvoordelen 

te boeken. Die rol wordt opgenomen door VIAA, door de partijen samen te brengen, 

digitaliseringsaanbestedingen uit te schrijven en ook de digitaliseringsprojecten zelf te leiden. 

Voor zijn volgende digitaliseringsproject heeft het Vlaams Instituut voor Archivering uit een 

algemeen onderzoek over de collecties van spelers uit de Vlaamse cultureelerfgoedsector de 

door het azijnsyndroom aangetaste film als dragertype geselecteerd. 

1.2 VIAA en haar partners 
 

VIAA gelooft dat massadigitalisering kan samengaan met een hoge kwaliteit, en benadrukt daarbij 

het belang van een professioneel en transparant projectmanagement en een goede 

communicatie en verstandhouding tussen de collectie-beheerders, de opdrachtgever en de 

uitvoerder van de digitalisering. Dit zijn in de digitaliseringsprojecten van VIAA typisch: 

 

1.2.1 De ‘content providers’ 

 

De beheerders van het Vlaams cultureel erfgoed, de zogenaamde content providers, zijn als het 

ware de klanten van VIAA. VIAA biedt hen digitalisering, duurzame opslag en toegang. VIAA zet 

ook ontsluitingsinitiatieven op met hun content, steeds met vol respect voor de rechten die op dit 

materiaal rusten wat betreft eigendom, auteursrecht, commerciële of ethische rechten. In dit 

digitaliseringsproject bestaat de groep van betrokken content providers in eerste instantie uit zo’n 

65-tal cultureelerfgoedinstellingen, stadsarchieven, instellingen uit de podiumkunstensector... 

Deze groep kan echter in de loop van het project verder worden uitgebreid met andere 

instellingen.  

 

http://www.iminds.be/
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VIAA leidt voor hen dit digitaliseringsproject, maar de content providers blijven onverminderd 

eigenaar van het materiaal. VIAA neemt dus een engagement tegenover hen op en heeft 

tegenover hen een verantwoordelijkheid. Bij het uitkiezen van een digitaliseringspartner (service 

provider) zal VIAA het besef van deze verantwoordelijkheid laten doorwegen, door de content 

providers uitgebreid te betrekken in de besluitvormingsprocessen en door te kiezen voor een 

kwaliteitsvolle offerte. 

 

1.2.2 De ‘adviserende partners’ 

 

Expertisecentra, netwerken, steunpunten of dergelijke verlenen advies bij de verschillende stadia 

van het project en stellen dus hun kennis ten dienste van een degelijke uitvoering en resultaat. In 

dit project werkt VIAA nauw samen met PACKED vzw, het Expertisecentrum voor Digitaal 

Erfgoed, door de Vlaamse overheid erkend en ondersteund binnen het Cultureel Erfgoeddecreet, 

en met Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief. 

 

1.2.3 De ‘service provider’ 

 

De uitvoerder van de digitalisering, doorgaans aangeduid via een aanbestedingsprocedure. 

  

http://www.iminds.be/
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2 Beschrijving van deze collectie 

2.1 Algemeen 
 

In dit digitaliseringsproject zijn films opgenomen die beheerd worden door bewaarinstellingen die 

erkend zijn binnen het Cultureel Erfgoeddecreet, stadsarchieven of instellingen uit de 

Podiumkunstensector. De materialen werden in zeer verschillende omstandigheden bewaard, 

zowel bij de instellingen zelf als bij de archiefvormers van deze stukken.  

 

Er zullen in eerste instantie naar schatting tussen 500 en 900 films moeten worden 

verwerkt, die in het totaal circa tussen de 130 en 220 uur zullen duren.  

 

Het smalfilmmateriaal uit de cultureelerfgoedsector bestaat hoofdzakelijk uit amateuropnames, is 

zeer heterogeen en zal films van allerlei soorten bevatten: originelen of prints, zowel sepmag als 

commag, sepopt als comopt-geluid, kleur- en zwart/wit-materiaal, allerlei merken van pellicule, 

verschillende lengtes en duurtijden, verschillende framerates, enz.  

 

Doordat de registratie van de films nog niet afgerond zal zijn voor het begin van de digitalisering, 

kan VIAA slechts een indicatie geven van de verdeling van de filmformaten die gedigitaliseerd 

dienen te worden. De verdeling van formaten zal in de volgende orde van grootte liggen: 

 

Breedte 8mm super8 9,5mm 

Percentage 49% 45% 6% 

 

De batches zullen samengesteld worden met zowel 8mm, super8 als 9,5mm materiaal. De 

Service Provider moet te allen tijde voorzien zijn op het scannen van al deze formaten. 

2.2 Staat van het materiaal 
 

In deze offerte-aanvraag wordt enkel gevraagd om materiaal te digitaliseren dat aangetast is door 

het azijnsyndroom met een door VIAA en de Cinematek opgemeten pH-waarde van 5,0 tot 4,6. 

Sporadisch kan het voorkomen dat enkele films een pH waarde van 4,4 of 4,2 hebben. Al deze 

films kunnen in meerdere of in mindere mate aangetast zijn door krimp of andere 

deterioratiefenomenen. 

 

Aangezien de registratie en inspectie van de films momenteel nog loopt, kan VIAA nog niet 

voorspellen in hoeveel percent van de gevallen krimp of andere deterioratiefenomenen zullen 

voorvallen. Er zal wel telkens een technisch rapport aangeleverd worden voor de start van de 

digitalisering van elke batch. Samen met dit technisch rapport wordt door VIAA het doelformaat 

en de te bereiken resolutie aangeleverd.  

 

http://www.iminds.be/
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In dit technisch rapport wordt ook de technische staat van de beeldband en de klankband 

opgetekend. Dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5.  In principe dienen er enkel films 

worden gedigitaliseerd met een technische staat van waarde 2 of hoger. De films die tot nu toe 

geregistreerd zijn, bevinden zich in deze toestand (zie ook punt 4.3.1) : 

 

 Image 

reels 

Separate 

Sound 

reels 

0 - film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt of in zodanige staat van 

ontbinding dat ze dient vernietigd te worden.  

0,5% 0% 

1 - film is niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met de huidige technologie niet 

gedigitaliseerd worden. Symptomen zijn: inkrimping van meer dan 3%, kromtrekking, te veel 

en te slechte lassen, vervorming, en scheuren. 

0,5% 0,5% 

2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, vervormd of ernstig beschadigd. Er 

dient veel mechanische restauratie aan de film te gebeuren.  

1% 2% 

3 - film is in slechte staat: Film kent enkele deterioratiefenomenen, meerdere lassen dienen 

hersteld te worden, de film dient grondig gereinigd te worden. 

6% 10% 

4 - film is in goede staat: Film is over het algemeen in een goede staat, kent weinig 

deterioratiefenomenen, er moeten slechts hier en daar lassen hersteld worden. De film kan 

makkelijk gedigitaliseerd worden 

90% 85% 

5 - film is in zeer goede staat: Film is over het algemeen in een zeer goede staat of het 

betreft verse film. Er moeten weinig tot geen lassen hersteld worden. De film kan makkelijk 

gedigitaliseerd worden. 

2% 2,5% 

 

 

 

In bijlage is een fotoboek voorzien waarin enkele deterioratiefenomenen met een foto 

geïllustreerd zijn. Deze deterioratiefenomenen kunnen in meerdere of mindere mate voorkomen 

bij de voor digitalisering aangeboden collectie.    
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3 Business case: het digitaliseringsproces 

van begin tot einde 
 

Hieronder wordt uiteengezet hoe het digitaliseringsproces van begin tot einde er in principe uitziet, 

om het voor de kandidaten duidelijk te maken in welke stadia en in welke context het werk van 

de service provider zich zal bevinden. 

3.1 Registratie 
 

Alle dragers worden door Cinematek geregistreerd in een database. Deze registratie bestaat uit 

een aantal inhoudelijke maar ook technische kenmerken van de film: onder andere de staat van 

het materiaal, de pH waarde van de film, de lengte, duurtijd etc. Er wordt ook een indicatie van 

de verwachte voorbereidingstijd voor digitalisering geregistreerd.  

Aangezien de registratie momenteel nog loopt, kan VIAA nog geen exacte cijfers meegeven over 

de voorbereidingstijd per film. Daarom werden vier categorieën gecreëerd waarbinnen de 

voorbereidingstijd van een film kan vallen. Deze voorbereidingstijd is inclusief de voorbereiding 

van de eventuele separate geluidsband. 

Momenteel schat VIAA in dat ongeveer 70% van de te digitaliseren hoeveelheid in categorie A 

zal vallen (0-30 min voorbereidingstijd per film). De gemiddelde duurtijd van een film ligt rond de 

15 minuten, maar het grootste aantal ligt tussen de 0 en de 10 minuten duurtijd. 

Voordat de digitalisering plaats vindt, zal een indicatie van de verwachte voorbereidingstijd per 

film aangeleverd worden. 

 categorie A categorie B categorie C categorie D 

geschatte voorbereidingstijd per film, 
uitgedrukt in minuten (de gemiddelde duur van 
een film wordt ingeschat tussen de 10-20 
minuten) 

0-30 min 31-90 min 90-240 min 

 

>240min 

geschat volume in de te digitaliseren collectie 72% 25% 2% 1% 

 

Naast de registratie worden tegelijk ook een aantal conserverende handelingen uitgevoerd (zie 

ook punt 4.3.1.): beeld- en geluidsbanden worden gescheiden, alle films worden verpakt in 

nieuwe filmblikken, de films worden op kernen gespoeld en voorzien van een aanloopstrook in 

het geval dat dit nog niet gebeurd was. Er zullen al enkele lassen hersteld worden om viewing 

voor registratie mogelijk te maken, dit is echter geen garantie dat de lassen ook geschikt zijn voor 

reiniging en scannen. Dit laatste zal de leverancier zelf moeten vaststellen. 

Elke drager wordt voorzien van een barcode, die aangebracht wordt op de buitenkant van het 

filmblik, en op de leadertape van de film. Gerelateerde documenten die worden aangetroffen in 

http://www.iminds.be/
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de oude verpakkingen, worden gescand en apart bewaard. Deze zullen dus niet fysiek 

meegeleverd worden aan de service provider. VIAA bezorgt de digitale scans (jpg en pdf files) 

aan de Service Provider, die deze mee op de LTO tape dient te schrijven (zie ook ME37, zodat 

alles in één maal op de servers van VIAA geïngest kan worden. 

VIAA faciliteert dit werk door het aanbieden van een registratiedatabase, duidelijke instructies, 

barcodes, en dergelijke. Indien mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van reeds bestaande 

gegevens uit de collectiebeheersystemen van de content providers. 

3.2 Verpakking 
 

De meeste filmdragers worden door de content providers of Cinematek verpakt in een nieuw, 

ventilerend filmblik. Beeld- en klankbanden worden gescheiden. Elke doos krijgt een barcode die 

identiek is aan de film- of klankband zodat VIAA (en langs die weg ook Cinematek en de content 

providers) te allen tijde weten waar de dragers zich bevinden. 

3.3 Transport van de dragers heen 
 

De te digitaliseren dragers worden gebundeld in verschillende batches verspreid over de totale 

duur van het contract. Het is de bedoeling dat na een opstartfase hierin een regelmaat ontstaat 

in tijd en in volume, waarbij de films maximaal 2 tot 3 maanden bij de service provider blijven.  In 

principe dient de service provider de filmdragers (inclusief de testdragers, zie punt 4.1.2.) op te 

halen bij Cinematek. 

 

De verschillende transporten worden door VIAA in samenwerking met Cinematek, de content 

providers en de service provider ingepland, zodat alle partijen te allen tijde op de hoogte zijn van 

waar de dragers zich bevinden en wanneer ze terug verwacht mogen worden. De exacte 

ophaaldata worden onderling vastgelegd.  

3.4 Digitalisering 
 

De service provider doet een grondige controle, reiniging en eventueel herstel van lassen en 

gescheurde perforaties. Omwille van de fragiele aard dient archieffilm steeds behandeld te 

worden in een propere werkomgeving, vrij van stof en rommel. Eten, drinken en roken dient 

verboden te zijn in de ruimtes waar film gemanipuleerd wordt om schade aan de originelen te 

vermijden.  

 

Na een controle en het schoonmaken digitaliseert de service provider het materiaal en creëert 

ook de secundaire bestanden die nodig zijn voor de lange termijnopslag, de kwaliteitscontrole 

door VIAA en de Content Providers en de rapportage over de digitaliseringsprocessen, zoals 

XML’s en checksums. Hij krijgt hierbij toegang tot de gegevens die over de dragers genoteerd 

zijn tijdens de registratie, het technisch rapport en de doelstellingen qua bestandsformaat en 

resolutie. De identificatie is mogelijk aan de hand van de barcodes. De service provider creëert 

http://www.iminds.be/
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de rapportagebestanden volgens de door VIAA aangeleverde richtlijnen (gebaseerd op PREMIS) 

en in het door VIAA gevraagde formaat. De service provider creëert de rapportagebestanden niet 

alleen per film, maar ook overkoepelend per batch. 

3.5 Aanlevering mezzaninebestanden voor kwaliteitscontrole 
 

Na digitalisering biedt de service provider toegang tot de mezzaninebestanden, zodat de kwaliteit 

ervan kan gecontroleerd worden vooraleer de dragers terug gaan naar de content providers of 

Cinematek. Zodoende dienen de films bij onvolkomenheden tijdens de digitalisering niet nodeloos 

getransporteerd te worden.  

3.6 Transport van de dragers terug 
 

De service provider brengt de dragers in dezelfde dozen en batches terug naar de plaats waar 

ze werden opgehaald. De verschillende transporten worden door VIAA in samenwerking met  

Cinematek en de service provider ingepland, zodoende dat alle betrokken partijen ten alle tijde 

op de hoogte zijn van waar hun dragers zich bevinden en wanneer ze terug verwacht mogen 

worden. 

3.7 Transport van de bestanden naar VIAA 
 

De service provider levert alle bestanden aan (de essence, XML’s, MD5’s, 

kwaliteitscontrolerapporten) bij het datacenter van VIAA. VIAA heeft hiervoor een speciale routine 

opgezet. VIAA controleert al deze bestanden in eerste instantie op hun aanwezigheid. De service 

provider slaat ook zelf alle bestanden bij wijze van veiligheidskopie op gedurende 120 dagen na 

de digitalisering. Deze back-up-bestanden kunnen indien nodig snel en zonder meerkost voor 

VIAA door de service provider aan het datacenter van VIAA worden bezorgd.  

 

3.8 Ingest en kwaliteitscontrole op de opslaginfrastructuur van VIAA 
 

VIAA brengt de bestanden over op haar eigen opslaginfrastructuur. De procedures voor de 

kwaliteitscontrole (zoals bestandsintegriteit) worden uitgevoerd met behulp van de XML’s en 

MD5’s zoals gecreëerd door de service provider. Vanaf dit ogenblik kunnen de content providers 

een kopie van hun eigen bestanden ook downloaden om ze, indien gewenst, ook nog zelf op te 

slaan. Indien er tijdens de interne kwaliteitscontrole door VIAA fouten in de digitalisering 

opgemerkt worden (die dus niet aan de toestand van de drager zelf kunnen worden 

toegeschreven), wordt de drager teruggestuurd naar de service provider voor een nieuwe 

digitalisering. De bevoegdheid over het goedkeuren van de files ligt altijd bij VIAA. 

 

http://www.iminds.be/


    VIAA: Digitalisering aangetaste film 3 – perceel 2 
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking 

Achtergronddocument v1.0 
(c) VIAA 

 

 
 

VIAA vzw | Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | België | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01         
   

11 

3.9 Annotatie 
 

Via het Media Asset Management-systeem (MAM) van VIAA worden de bestanden indien nodig 

verder gesegmenteerd of gemonteerd. Indien voorhanden worden de metadata uit de databases 

van de content providers geëxporteerd naar de bestanden waar ze bij horen in het MAM van 

VIAA. Ook kunnen al verdere metadata rechtstreeks in het MAM van VIAA worden gecreëerd. 

Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de metadata die op de oude verpakkingen aanwezig 

was, of van de gerelateerde documenten die apart geregistreerd waren tijdens de registratie. 

http://www.iminds.be/
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4 Algemene technische en projectaanpak 
 

4.1 Overall project management 

 

De inschrijver dient in zijn offerte grondig uit te leggen hoe hij het algemeen projectmanagement 

van het digitaliseringsproject wenst aan te pakken en welke kwaliteitsgaranties hij hierbij geeft. 

Vermits het materiaal door ethische, commerciële en auteursrechten beschermd kan zijn, dient 

de service provider ook hieromtrent bijzondere oplettendheid aan de dag te leggen. 

 

4.1.1 Verzekering van de dragers 
 

Als minimum eis ME01 geldt hierbij: dat de dragers tijdens deze processen bij de service 

provider verzekerd zijn tegen verlies en/of beschadiging. De inschrijver dient een 

verzekeringswaarde van minimum €100 per drager aan te tonen, of een totale 

verzekeringswaarde van €60.000 per hoeveelheid dragers uit dit project die gelijktijdig bij de 

service provider aanwezig zijn. Het bewijs dient per gesloten opdracht geleverd te worden.  

Ter verduidelijking (VD01) moeten in het antwoord meer details over de afgesloten verzekering 

worden gegeven. 

 

4.1.2 Projectmanagement 

 

Als minimum eis ME02 geldt hierbij: dat VIAA tijdens de werkuren maar zonder voorafgaande 

aankondiging de digitaliseringsinfrastructuur kan bezoeken. 

 
Als minimum eis ME03 geldt: dat een one-to-one structuur wordt opgezet voor het overleg 

tussen de projectleiders aan beide kanten. VIAA heeft een voorkeur voor zo weinig mogelijk 

wissels van projectleider. In geval van wissels dient VIAA tenminste twee weken op voorhand op 

de hoogte te worden gebracht.  

 

Als minimum eis ME04 geldt: dat de projectleider bij de service provider een (via een bijgevoegd 

curriculum) aangetoonde ervaring van tenminste 3 jaar dient te hebben inzake 

projectmanagement volgens strikte projectmethodologie.  

Ter verduidelijking VD04 moet in het antwoord opgegeven worden hoe de communicatie tussen 

de projectleiders op een structurele wijze wordt georganiseerd. 

 

Als minimum eis ME05 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de pilootfase een testfase wordt 

opgezet waarin een kleine hoeveelheid dragers elke afzonderlijke stap van het proces succesvol 

doorlopen alvorens naar een volgende stap te gaan. Een beschrijving van de testfase vind u ter 

illustratie hieronder: 
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 Controle van de gebruikte container en codec: de service provider levert een testbestand 

aan, typisch van één of enkele minuten gedigitaliseerde film. Aan de hand hiervan 

controleert VIAA de containers en codec voor het archiefmaster-bestand en het 

mezzanine-bestand. 

 XML-controle: VIAA levert een METS-XML als voorbeeld en bijhorende XSD. De service 

provider levert een ingevulde METS van een testdrager. 

 Visuele kwaliteitscontrole: de service provider levert een langer testbestand aan. VIAA 

controleert de kwaliteit aan de hand van een test-ingest in het MAM-systeem en onder 

meer QCtools (Quality Control Tools for Video Preservation) voor de mezzaninekopie. 

 Eens de stappen succesvol doorlopen zijn, wordt een ramp-up georganiseerd. De service 

provider levert in eerste instantie één of enkele gedigitaliseerde dragers. Bij succesvolle, 

automatische ingest kan stelselmatig meer gedigitaliseerd materiaal opgeleverd worden 

voor ingest. 

 VIAA zal tijdens het hele productieproces de geleverde files (met name de DPX files en 

mezzanine) controleren. Een deel van deze controle bestaat uit de systematische en 

geautomatiseerde controle van de geleverde assets. Een ander deel van de controle 

gebeurt manueel en op basis van steekproeven. Indien fouten ontdekt worden tijdens 

deze controle (zoals onvolledige of foute XML bestanden, ontbrekende bestanden, 

falende MD5 controles, …) kan dit tot uiterlijk na twaalf maanden na de voorlopige 

aanvaarding door VIAA aanleiding geven tot een nieuwe levering van de hele asset en/of 

herdigitalisering van (een deel van) de drager. 

 Eén of meerdere bezoeken in situ, inclusief controle van de apparatuur, kunnen deel uit 

maken van de testfase. De controle houdt rekening met, maar is niet beperkt tot: 

o de controle van de film,  

o de filmvoorbereiding, 

o de filmreiniging,  

o het scannen,  

o capture van audio, 

o de nabewerking 

 

Als minimum eis ME06 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de productiefase van de 

digitalisering een pilootfase wordt opgezet waarin een kleine hoeveelheid testdragers het proces 

van begin tot einde succesvol doorlopen. 

 

Als minimum eis ME07 geldt hierbij: dat hij de constante opvolging en de professionele 

doorloop van elke drager doorheen haar processen voorziet, met respect voor de 

cultuurhistorische waarde van de dragers. Ter verduidelijking VD07 moet hij antwoorden hoe 

hij dit zal doen, en met welke systemen (software) dit gebeurt. VIAA spreekt haar voorkeur uit 

voor een geautomatiseerd en speciaal hiervoor ontwikkeld systeem (dus niet met een 

spreadsheetsysteem). 

 

Als minimum eis ME08 geldt hierbij: dat de commerciële rechten, ethische rechten (privacy) 

en/of auteursrechten die op het materiaal rusten niet geschonden worden doordat het beeld- en/of 

geluidsmateriaal via het digitaliseringsproces in de openbaarheid zou geraken. 
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4.1.3 Onderaanneming 

 

VIAA aanvaardt dat een deel van de dienst eventueel via onderaanneming zou worden 

uitgevoerd, maar slechts onder deze minimale eisen: 

 

Als minimum eis ME09 geldt hierbij: dat in de grootste transparantie in de kandidaatstelling 

wordt meegedeeld welk gedeelte van de opdracht de inschrijver voornemens is aan derden in 

onderaanneming te geven, m.i.v. de identiteit en gegevens van deze onderaannemers.  

 

Als minimum eis ME10 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer als enige blijft instaan voor de 

garantie van de goede uitvoering van de opdracht en garandeert dat de onderaanneming geen 

enkele bijkomende hindernis opwerpt in het projectmanagement, de logistiek, de 

kwaliteitscontrole of in eender welk aspect van de algemene of dragerspecifieke projectaanpak. 

 

Als minimum eis ME11 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer altijd de verantwoordelijke 

aanspreekpartner blijft in de communicatie met VIAA. 

4.2 Logistiek 

4.2.1 Transport en opslag van de dragers 

 

VIAA zal het transport voorbereiden door de films op (nieuwe) kernen te spoelen en te voorzien 

van nieuwe filmblikken. Per filmblik zal slechts één film aanwezig zijn (met een uitzondering indien 

bij wijze van uitzondering rushes gedigitaliseerd dienen te worden). Op die manier zou het filmblik 

de normale digitaliseringshandelingen bij de service provider moeten kunnen doorstaan. Indien 

het filmblik toch verder beschadigd geraakt en vervangen dient te worden, dient de service 

provider contact op te nemen met VIAA, dit met het oog op recuperatie van de aangebrachte 

nummers op het filmblik. 

 

Als minimum eis ME12 geldt hierbij: dat het transport op zo’n manier georganiseerd is, dat de 

integriteit van de dragers gegarandeerd blijft. Het transport dient in geklimatiseerde 

omstandigheden te gebeuren.  

Ter verduidelijking (VD12) moeten in het antwoord verdere details opgegeven worden over: 

 De transportmiddelen en hun klimatisatie. VIAA spreekt een voorkeur uit voor transport in 

stevige, gesloten transportbakken, voorzien van identificatie via een barcode. Deze 

transportbakken dienen door de service provider zelf voorzien te worden en geleverd bij 

de ophaallocatie, zowel voor de test- als de productiefase. Dit mag eventueel gebeuren 

bij het ophalen van de dragers zelf, maar dan dient de service provider er rekening mee 

te houden dat het inpakken van de dragers in de transportbakken enige tijd in beslag kan 

nemen. 

 de uitvoerder van het transport. VIAA spreekt een duidelijke voorkeur uit om het transport 

te laten gebeuren door personen met een aantoonbare ervaring in filmtransport. 

 De duurtijd van het transport. 
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In principe dient de service provider de dragers (inclusief de dragers van de testfase) op te halen 

en terug te brengen bij Cinematek.  

 

VIAA plant op voorhand en in overleg met Cinematek en de service provider de datum en de 

plaats van ophalen en terugbrengen in, maar van de service provider wordt verwacht dat hij ten 

laatste op de dag van het ophalen en/of terugbrengen zelf met Cinematek telefonisch contact 

opneemt, om het precieze uur van aankomst af te spreken.  

 

4.2.2 Interne opslag bij de service provider 

 

Tussen het transport heen en de digitalisering zelf, en later tussen de digitalisering en het 

transport terug, dienen de dragers door de service provider te worden opgeslagen op een 

gecontroleerde en geklimatiseerde locatie, aangepast voor de bewaring van film.  

 

Als minimum eis ME13 geldt hierbij: dat de dragers door de service provider worden 

opgeslagen op een locatie waarvan de temperatuur en de luchtvochtigheid gecontroleerd en 

stabiel zijn. Ter verduidelijking (VD13) moeten in het antwoord verdere details opgegeven 

worden over (controle van) de aangehouden temperaturen, luchtvochtigheid en maximale 

schommelingen en de gebruikte apparatuur. Ter voorbeeld dient er een uitdraai van de laatste 

maand te worden gegeven van de datalogger, zodoende een beeld te krijgen van het 

loggingsysteem voor de temperatuur en luchtvochtigheid. 

 

4.2.3 Interne logistiek bij de service provider 

 

Als minimum eis ME14 geldt hierbij: dat de doorloop van elke drager doorheen alle processen 

op professionele wijze wordt opgevolgd voor de cultuurhistorische waarde ervan. VIAA spreekt 

hierbij een voorkeur uit voor het gebruik van een barcodescanningsysteem. De films mogen niet 

onbedekt of op een scanner achtergelaten worden gedurende langere tijdsperiodes zoals 

lunchpauzes, na werkuren of gedurende het weekend. Omwille van de fragiele aard dient 

archieffilm steeds behandeld te worden in een propere werkomgeving, vrij van stof en rommel. 

Eten, drinken en roken dient verboden te zijn in de ruimtes waar film gemanipuleerd wordt om 

schade aan de originelen te vermijden. Ter verduidelijking (VD14) moet in het antwoord 

opgegeven worden hoe ervoor gezorgd wordt dat de dragers tijdens de processen niet verloren 

of beschadigd geraken.  

 

4.2.4 Identificatie en ordening van de dragers 

 

VIAA zal elke te digitaliseren filmdrager en zijn doos voorzien van een barcode, waarlangs de 

service provider de film zal kunnen identificeren. VIAA zal aan de service provider ook een lijst 

(registratie-database) aanleveren van alle dragers met een vijftigtal kenmerken. Hieronder 
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worden deze kenmerken samengevat, een indicatieve lijst kunt u terugvinden in de XML in de 

bijlage “voorbeeldfile”. 

 

 Administratief: bv. naam van de content provider, barcode van de filmdrager, ID van 

Cinematek, ID van de batch, PID (Persistent Identifier) van de film, ... . 

 Inhoudelijke metadata: bv. titel, cast, crew, genre,… . 

 Technisch: bv. dragertype, formaat, merk, productiedatum, afspeelduur, 

deterioratiefenomenen, ... . 

 Fysieke staat: bv. fysieke staat van de beeldbobijn, fysieke staat van de geluidsbobijn, 

specifieke problemen met deze film: de pH-waarde van de film, gescheurde perforaties, 

krassen in de emulsie, krimping,… . 

 Daarnaast levert VIAA ook per PID de doelstellingen qua bestandsformaat en resolutie 

voor het digitale bestand. 

 

Deze kenmerken worden ingegeven in de database en ondersteunen de processen van selectie, 

logistiek en digitalisering en zijn dus van nut voor zowel VIAA, de content providers als de service 

provider. De gegevens in deze lijst kunnen geüpdatet worden tot op het moment van het transport 

van de dragers naar de service provider.  

 

De service provider dient de bestanden te benoemen op basis van de naam zoals ingesloten in 

de registratie-database (PID of Persistent Identifier). De DPX-bestanden dienen sequentieel 

genummerd te worden. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar punt 4.4 . 

 

4.2.5 Aanlevering van de bestanden voor kwaliteitscontrole 

 

Na de digitalisering worden de mezzaninebestanden (Apple ProRes/.mov) aangeleverd aan 

VIAA. VIAA voert de inhoudelijke kwaliteitscontrole uit op deze bestand. Pas na goedkeuring van 

VIAA mogen de films terug getransporteerd worden naar Cinematek. 

 

Als vrije optie VO01 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om een kwaliteitsrapport 

aan te maken en te leveren van het mezzanine bestand uit een quality control systeem. 

 

4.2.6 Aanlevering van de bestanden 

 

Na de digitalisering dienen de bestanden te worden aangeleverd bij de storage-infrastructuur van 

VIAA in Oostkamp, België. Hiervoor heeft VIAA een speciale routine opgezet. VIAA zal de 

bestanden in haar eigen storage-infrastructuur ingesten en via haar beheerssysteem duurzaam 

opslaan.  

 

De transportkosten van en naar de VIAA datacenters voor de eerste kopie en voor alle kopies die 

toe te schrijven zijn aan fouten door de service provider zijn steeds ten laste van de service 

provider. Dit is inclusief de aanlevering van de files uit de test- en pilootfase. De transportkosten 
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van en naar de VIAA datacenters in geval VIAA een back-upkopie zou opvragen, zijn ten laste 

van VIAA.  

 

Als minimum eis ME15 geldt hierbij: dat hij de digitale bestanden kan aanleveren op LTO6-

tapes, in LTFS-formaat. Alle bestanden moeten rechtstreeks op de root-directory worden 

geschreven, zonder verdere mappenstructuur. Zie ook punt 4.4 over de aanlevering van de 

Submission Information Package (SIP). 

 

De eerste hoeveelheid lege LTO-tapes zal door VIAA aan de service provider geleverd worden. 

De volgende benodigde hoeveelheden moeten door de service provider meegenomen worden 

uit het VIAA-datacenter, bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) bij de levering van de bestanden 

van de vorige batch. Ter verduidelijking (VD15) moet in het antwoord opgegeven worden welk 

tempo van aanlevering hij voorziet voor de LTO tapes. 

 

4.2.7 Tijdelijke veiligheidskopie van de bestanden 

 

Om veiligheidsredenen wenst VIAA dat de service provider na de levering van de bestanden aan 

VIAA gedurende een zekere periode een kopie van alle bestanden bijhoudt. 

 

Als minimum eis ME16 geldt hierbij: dat een veiligheidskopie van alle bestanden nog 

gedurende 120 dagen wordt opgeslagen bij de service provider, te rekenen vanaf de aanlevering 

van de bestanden aan VIAA. Na deze 120 dagen zal de inschrijver alle veiligheidskopieën van 

de bestanden vernietigen. 

 

Als minimum eis ME17 geldt hierbij: dat de veiligheidskopie zonder meerkost voor VIAA kan 

geleverd worden binnen de vier werkdagen nadat VIAA hierom heeft verzocht, op hetzelfde type 

drager en in hetzelfde formaat als voor de aanlevering van de originele bestanden (LTO6-tapes, 

in LTFS-formaat). 

4.3 A/D-conversie 
 

4.3.1 Voorbereiding van de films 

 

Tijdens de registratie (zie ook punt 3.1.) wordt een technisch rapport opgemaakt met daarin de 

volgende velden per film: 

 technische kenmerken film: formaat, materiaal type (positief/negaties/print…), 

kleur/zwart-wit… 

 technische staat van de dragers (dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5, in 

principe dienen er enkel films worden gedigitaliseerd met een technische staat van waarde 

2 of hoger) 

o 0 - film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt of in zodanige staat 

van ontbinding dat ze dient vernietigd te worden. 
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o 1 - film is niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met de huidige technologie 

niet gedigitaliseerd worden. Symptomen zijn: inkrimping van meer dan 3%, 

kromtrekking, te veel en te slechte lassen, vervorming, en scheuren. 

o 2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, vervormd of ernstig 

beschadigd. Er dient veel mechanische restauratie aan de film te gebeuren.  

o 3 - film is in slechte staat: Film kent enkele deterioratiefenomenen, meerdere 

lassen dienen hersteld te worden, de film dient grondig gereinigd te worden. 

o 4 - film is in goede staat: Film is over het algemeen in een goede staat, kent weinig 

deterioratiefenomenen, er moeten slechts hier en daar lassen hersteld worden. De 

film kan makkelijk gedigitaliseerd worden. 

o 5 - film is in zeer goede staat: Film is over het algemeen in een zeer goede staat 

of het betreft verse film. Er moeten weinig tot geen lassen hersteld worden. De film 

kan makkelijk gedigitaliseerd worden. 

 inschatting van de duurtijd om de film scanklaar te maken 

 notatie van het merk van de pellicule 

 een opsomming van de mogelijke deterioratiefenomenen zoals bijvoorbeeld krimping, 

kromtrekken, slijtage, schimmel,… Voor voorbeelden hiervan wordt verwezen naar het 

fotoboek in bijlage. 

 of het geluid synchroon is en of er een synchronisatiepunt aanwezig is 

 een notatie van de pH-waarde van de film 

Buiten het monteren van leadertape, het herverpakken, het op kern winden en provisioneel 

herstellen van lassen om te kunnen viewen zal er verder geen preparatiewerk gebeuren aan de 

film, vooraleer deze naar de service provider getransporteerd wordt. Elke verdere mechanische 

voorbereiding van de film met het oog op digitalisering dient door de service provider te gebeuren.  

Als minimum eis ME18 geldt hierbij: dat de films gereinigd worden, machinaal of manueel, 

naargelang de vereisten in het technisch rapport dat per film voorzien wordt. Onder reiniging 

wordt onder andere verstaan dat stof- en lijmresten voor de eigenlijke scanning grondig  

verwijderd worden en de film stofvrij blijft tot aan het scannen. Er dienen dus maatregelen 

genomen te worden die ervoor zorgen dat er tussen het schoonmaken en het scannen geen 

nieuw stof op de film terecht kan komen. Ter verduidelijking (VD18) moeten in het antwoord 

meer details opgegeven worden over hoe de films precies gereinigd zullen worden en schoon 

blijven tot en met het scannen. Hierbij dient ten minste opgegeven te worden hoe de films 

manueel gereinigd zullen worden en/of met welke machines en/of reinigingsproducten hij de 

reiniging voorziet. 

Als minimum eis ME19 geldt hierbij: dat, indien er voor het scanklaar maken lassen of 

perforaties moeten worden hersteld, dit met respect voor de cultuurhistorische waarde van het 

materiaal dient te gebeuren. De kandidaat zorgt hierbij voor de eventuele benodigde materialen. 

Ter verduidelijking (VD19) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over hoe 

de perforaties en lassen hersteld zullen worden. 
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4.3.2 De scanning van de films 

 

De volgende 
outputspecificaties 
worden gevraagd: 
  

Archiefmaster-bestand Mezzaninebestand 

MINIMUM EIS ME20: 
Outputcontainer: 

DPX + .wav .mov 

MINIMUM EIS ME21: 
Outputcodec: 

uncompressed LPCM Apple ProRes (Normal) 

MINIMUM EIS ME22: 
Outputspecificaties: 

10 bit logaritmisch; RGB; geen 
color subsampling; geluid als 24bit, 

48kHz; beeldresolutie zoals 
hieronder beschreven 

variabele bitrate (VBR); 25fps; 
kleurcodering 4:2:2; geluid als 24bit, 
48 kHz; Full HD (1920 x 1080), met 
pillarboxing of letterboxing indien 

noodzakelijk om de oorspronkelijke 
analoge filmresolutie te bewaren 

 

De volgende beeldresoluties worden gevraagd (dit zal u meegedeeld worden voor elke film voor 

de aanvang van de digitalisering): 

 

 8mm / super8 / 9,5mm naar SD (720x576) 
 8mm / super8 / 9,5mm naar HD (1440x1080) 

 

In principe vraagt VIAA de digitalisering van de volledige film. Waar een film uit meerdere bobijnen 

bestaat, dienen deze digitaal gemonteerd te worden. De volgorde waarin dit dient te gebeuren 

zal duidelijk geformuleerd zijn in de XML die aan u bezorgd wordt. Voor de digitalisering dient 

elke drager correct op de scanner aangebracht te worden.  

 

VIAA vraagt de aanmaak van één gedigitaliseerd bestand in DPX-formaat, en een afgeleide 

mezzaninekopie in Apple ProRes 4:2:2-formaat (Normal). 

 

Als minimum eis ME23 geldt hierbij: dat de digitalisering zonder mechanische schade aan het 

origineel gebeurt. VIAA spreekt een voorkeur uit voor sprocketless scanning, maar een 

alternatieve oplossing waardoor er geen schade veroorzaakt wordt, mag voorgesteld worden. Ter 

verduidelijking (VD23) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden: 

 hoe het eigenlijke digitaliseringsproces verloopt. 

 hoe hij voorziet om te gaan met aangetast materiaal. 

 

Als minimum eis ME24 geldt hierbij: dat de digitalisering gebeurt zonder verlies van informatie 

en zonder de creatie van nieuwe artefacten in vergelijking met het analoge origineel. Ter 

verduidelijking (VD24) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden welke 

filmscanningapparatuur hij voorziet voor deze opdracht en welke maatregelen en/of acties in het 

proces ingebouwd worden om verlies van kwaliteit en de creatie van nieuwe artefacten te 

voorkomen. 
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Als vrije optie VO02 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om infrarood-informatie 

over de aanwezigheid van krassen in de bestanden mee te geven, zonder deze automatisch te 

corrigeren. De kandidaat dient hierbij te verduidelijken op welke wijze de informatie in het bestand 

wordt opgenomen, en met welke apparatuur (lijst merken) die informatie gebruikt kan worden.  

Als minimum eis ME25 geldt hierbij: dat er bij de transcodering van de DPX naar het 

mezzaninebestand geen nieuwe artefacten gecreëerd worden, zoals, maar niet beperkt tot 

blocking-artefacten ten gevolge van de filmkorrel. Ter verduidelijking (VD25) moeten in het 

antwoord meer details opgegeven worden over: 

 hoe de service provider voorziet om beelden met een lagere afspeelsnelheid (16fps, 

18fps…) om te zetten naar het gevraagde aantal beelden per seconde in de 

mezzaninebestanden. Het beoogde resultaat hierbij is een beeld zonder sprongen (dus 

frame copy / duplication is niet toegestaan). Het aanbieden van een gelijk geprijsde keuze 

tussen meerdere oplossingen is hierbij toegestaan, VIAA zal de gekozen oplossing 

vastleggen tijdens de test- en pilootfase in overleg met de service provider.  

 welke apparatuur hij gebruikt voor de transcodering van de DPX naar het mezzanine-

bestand. 

 Hoe de benodigde instellingen voor de omzetting gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld 

voor kleurenruimte en gamma. 

Enerzijds hecht VIAA veel belang aan het zeer precies respecteren van het opgelegde profiel van 

het mezzaninebestand en het opgelegde DPX-profiel. Anderzijds kunnen zelfs gedetailleerde 

output-specificaties nooit op afdoende wijze alle mogelijke incompatibiliteitsproblemen op 

voorhand uitsluiten. Daarom zullen alle bestanden door VIAA en haar adviserende partners 

worden getest in de daartoe voorziene testfase. 

 

Als minimum eis ME26 geldt hierbij: dat de filmbobijnen terug geleverd worden zoals ze 

aangeleverd werden, dit wil zeggen, teruggespoeld zodat de barcode aan de buitenzijde van de 

filmbobijn zit.  

 

4.3.3 De scanning van het geluid 

 

VIAA schat momenteel in dat er ongeveer in 15% van de gevallen ook geluid gedigitaliseerd 

moet worden bij de aangeboden beeldbobijnen. De volgende soorten en hoeveelheden geluid 

komen voor: 

Sepopt Sepmag Comopt commag 

0% 19% 1% 80% 

 

Er mag aangenomen worden dat het separate geluid in de meeste gevallen niet synchroon zal 

zijn. De Service Provider dient er voor te zorgen dat in het eindresultaat het geluid zowel met de 

DPX-sequentie als met het mezzaninebestand synchroon loopt. Waar nodig mogen hier, na 

samenspraak met VIAA, blanco passages in het beeld of geluid worden toegevoegd. 

http://www.iminds.be/
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Als minimum eis ME27 geldt hierbij: dat er voor het geluid een .wav file aangemaakt wordt 

volgens de geleverde specificaties. Er mogen geen nieuwe artefacten gecreëerd worden en het 

geluid dient synchroon te zijn met de DPX-sequentie en met het mezzaninebestand. Ter 

verduidelijking (VD27) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over welke 

apparatuur gebruikt wordt voor de verschillende soorten geluid en voor de verschillende stappen 

in de registratie en het synchroon maken van het geluid met het beeld (o.a. omgang met variabele 

krimp door de azijnaantasting), en hoe de Service Provider voorziet in de extra tijd die hiervoor 

uitgetrokken moet worden. 

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er een kwartduim audiomagneetband als 

geluidsdrager werd gebruikt. Als minimum eis ME28 geldt hierbij: dat de Service Provider in 

staat is om kwartduim audiomagneetband te digitaliseren en te synchroniseren met zowel de DPX 

sequentie als met het mezzaninebestand. Ter verduidelijking (VD28) moeten in het antwoord 

meer details opgegeven worden over de werkwijze en de apparatuur die de Service Provider 

hiervoor voorziet. VIAA spreekt zijn voorkeur uit voor het gebruik van een toestel waarvan de 

afspeelsnelheid perfect te synchroniseren valt met de afspeelsnelheid van de film, zoals een 

Nagra 4.2 plus. 

 

4.3.4 Kwaliteit van de scanning 

 

Als minimum eis ME29 geldt hierbij: dat digitale kwaliteitsverbetering van het beeld op de DPX-

bestanden niet aanvaard wordt, met uitzondering van stabilisatie van het beeld. VIAA spreekt hier 

een uitdrukkelijke voorkeur uit voor diffused light als methode om een betere kwaliteit te leveren. 

Deze methode mag aangeboden worden in de offerte, maar is geen vereiste. Ter verduidelijking 

(VD29) moet in het antwoord uiteengezet worden welke niet-digitale bewerkingen hij voorziet 

tijdens de digitalisering.  

Als minimum eis ME30 geldt hierbij: dat het beeld stabiel afgeleverd wordt (afgemeten tov. de 

reference edge perforation), zowel in de archiefmasterbestanden als in de mezzaninebestanden, 

zowel verticaal als horizontaal. Camera-instabiliteit moet niet worden gecorrigeerd. De 

beeldstabiliteit zal goedgekeurd worden in de testfase. Ter verduidelijking (VD30) moet in het 

antwoord uiteengezet worden hoe hij de stabilisering van het beeld voorziet. 

Als minimum eis ME31 geldt hierbij: dat er geen kwaliteitsverlies volgt bij het omzetten van de 

bitstream naar 10bit in de scanner. Ter verduidelijking (VD31) moet in het antwoord uiteengezet 

worden hoe de conversie gebeurt.  

Als minimum eis ME32 geldt hierbij: dat in de keten van het scannen tot aan de aanmaak van 

de mezzaninebestanden het gebruik van videosignalen uitgesloten is om de DPX-file aan te 

maken.  

 

Als minimum eis ME33 geldt hierbij: dat clipping van wit- en zwartwaarden niet toegestaan is, 

en dat het beeld als DPX log conform de industrie-afspraken in het code value-bereik vastgelegd 

wordt (zwart: cv 95, wit - 90%: cv 685, wit - max: cv 900). Ter verduidelijking (VD33) moet in het 
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antwoord uiteengezet worden hoe hierover gewaakt wordt tijdens het scannen, en hoe dit voor 

verschillende soorten film ingesteld wordt (positief, negatief,…). 

 

Als minimum eis ME34 geldt hierbij: dat hij tijdens de testfase met VIAA binnen de standaard 

voor de verschillende typen film de optimale karakteristiek bepaalt voor de vastlegging van 

beeldinformatie en één of meerdere Lookup-Table(s) (LUT) vastlegt met VIAA. Deze LUT’s 

moeten voor de productiefase ook aan VIAA worden aangeleverd, samen met de specificaties 

van de kleurenruimte van de voorgestelde scanner(s).  

 

Als minimum eis ME35 geldt hierbij: dat voor de aanmaak van de digitale audiobestanden 

geen digitale verbetering toegestaan is, en er geen kwaliteitsverlies mag zijn ten opzichte van de 

analoge drager. 

 

4.3.5 Montage 

 

Als eindresultaat verwacht VIAA een digitale versie van de film waaraan geen montagewerk meer 

nodig is, waarbij alle beschikbare delen van dezelfde film dus digitaal aan elkaar gemonteerd zijn 

in de juiste volgorde.  

 

Als minimum eis ME36 geldt hierbij: dat het geluid, voor zover aanwezig, in het digitale 

eindresultaat (DPX/.wav en de mezzanine) synchroon loopt met het beeld. In het technisch 

rapport zal aangegeven staan of er een synchronisatiepunt aanwezig is. In de meeste gevallen 

zal dit voor separaat geluid niet synchroon zijn. Ter verduidelijking (VD36) moet in het antwoord 

uiteengezet worden hoe hij de synchronisatie van het geluid precies voorziet. 

 

Als minimum eis ME37 geldt hierbij: dat films die uit verschillende bobijnen bestaan, als één 

digitaal bestand afgeleverd moeten worden. Als er in een reeks van verschillende filmdelen een 

onderdeel ontbreekt, moet met VIAA ad hoc een oplossing worden afgesproken. Ter 

verduidelijking (VD37) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe hij voorziet om films die 

uit verschillende bobijnen bestaan, als één file af te leveren. 

 

4.3.6 Nabewerking 

 

VIAA wil als archiefmaster een onbewerkt bestand opnemen, met uitzondering van het bijsnijden 

van het beeld. Omwille van ontsluitingsredenen vraagt VIAA ook om een mezzanine-bestand aan 

te maken waarop een eerste contrastaanpassing is toegepast, zonder daarom over te gaan tot 

een volledige colorgrading shot per shot. 

 

Als minimum eis ME38 geldt hierbij: dat het beeld zowel voor de DPX als voor de 

mezzaninebestanden wordt aangeleverd zonder beeldverlies, maar ook niet verder dan de rand 

van het beeld, en in de oorspronkelijke beeldverhouding. De toe te passen bijsnijding zal 

goedgekeurd worden in de testfase. 
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Als minimum eis ME39 geldt hierbij: dat de resolutie na het bijsnijden de gevraagde 

outputresolutie respecteert, zonder de beeldresolutie digitaal op te schalen. Ter verduidelijking 

(VD39) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe er voor de verschillende analoge 

beeldformaten en met de voorgestelde apparatuur precies voor gezorgd wordt dat de hierboven 

gevraagde specificatie bereikt wordt. 

 

Als minimum eis ME40 geldt hierbij: dat er een colorgrading gedaan wordt op de mezzanine-

bestand, gebaseerd op gemiddeld 10 punten genomen over de hele film. Deze beperkte 

colorgrading dient de kleur en belichting van het originele materiaal te respecteren, en zal door 

VIAA goedgekeurd worden in de testfase. In het geval van kleurvervaging vraagt VIAA dat de 

kleurbalans terug in evenwicht gebracht wordt. Ter verduidelijking (VD40) moet in het antwoord 

uiteengezet worden hoe hij deze kleur- en contrastaanpassing zal uitvoeren. De toe te passen 

kleur- en contrastaanpassing zal goedgekeurd worden in de testfase. 

 

Als minimum eis ME41 geldt hierbij: dat het dynamisch bereik van de audio op het analoge 

origineel gerespecteerd wordt, zonder nieuwe overshoots te creëren. De hoogste piek moet 

hierbij op -9 dB worden gelegd. Uitzonderlijk zijn hierbij lichte overschrijdingen tot -8 dB 

toegelaten. 

 

4.3.7 Te gebruiken profiel voor het mezzaninebestand 

 

Mezzaninebestand 

.mov 

Apple ProRes (Normal) 

variabele bitrate (VBR); 25fps; kleurcodering 4:2:2; geluid als 24bit, 48 kHz; Full HD (1920 x 1080), met 
pillarboxing of letterboxing indien noodzakelijk om de oorspronkelijke analoge filmresolutie te 

bewaren. 

 

4.3.8 Te gebruiken DPX-profiel  

 

Het te gebruiken profiel voor de aanmaak van de DPX-bestanden is als volgt:  

 

SMPTE Standard 268M -2003 for File Format for Digital Moving Picture Exchange (DPX), Version 

2.0 

 

Met deze instellingen: 

 RGB 
 10 bit 
 log (zie ook ME27) 
 resolutie conform opdracht per film 
 optioneel infrarood (zie VO01) 

http://www.iminds.be/
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4.4 Rapportage 
 

VIAA wil voor haar content providers een kwaliteitsvolle digitalisering leveren. VIAA wenst daarom 

dat op PID-niveau informatie wordt bijgehouden over hoe de digitalisering verloopt. Het 

verzamelen van deze informatie verloopt als volgt: 

 

 Voor het vertrek van de batch bezorgt VIAA aan de service provider een XML-bestand 

met gegevens afkomstig uit de registratie, zoals het technisch rapport, en het gevraagde 

formaat en resolutie van het digitale bestand (zie 4.2.4 Identificatie en ordening van de 

dragers). 

 De service provider laadt de gegevens uit dit bestand in zijn eigen opvolgingssysteem in. 

 De service provider vult tijdens de digitalisering per drager de gegevens verder aan, met 

gegevens over de processtappen én de resultaten van de logistiek en de digitalisering. 

Dit gebeurt in de door VIAA voorgestelde velden en terminologie. Als leidraad wordt hierbij 

de PREMIS-standaard gebruikt.  

 

Bij wijze van richtinggevend, maar niet-bindend voorbeeld is bij deze beperkte offerte-aanvraag 

de bijlage ‘voorbeeldbestand’ (cultureel erfgoedsector) gevoegd met in de PID.complex een 

mets.xml met een aantal velden uit een vorig digitaliseringsproject met:  

 velden voorzien voor voorbeeldgegevens uit de registratie. 

 velden voorzien voor het invullen van rapportage-gegevens. Deze velden zijn eerder 

indicatief voor de structuur van de XML en niet bindend. In de testfase zullen deze velden 

verder vastgelegd worden in samenspraak met de service provider. 

 

VIAA vraagt dat deze informatie door de service provider aangeleverd wordt in een zgn. 

Submission Information Package (SIP). Dit zijn alle bestanden die het resultaat vormen van de 

digitalisering van 1 film als ontologische entiteit. 

 

Als minimum eis ME42 geldt hierbij: dat SIP in de volgende vorm wordt aangeleverd aan VIAA 

op een LTO-tape. De bestanden worden op tape georganiseerd zoals hieronder aangegeven. In 

samenspraak met de SP kan dit formaat nog gewijzigd te worden. Het onderstaande voorbeeld 

moeten de kandidaten toelaten de complexiteit voldoende in te schatten:  

 

FILM 1/ 

o t14th8df5w.complex/ (geen .zip extensie, enkel pid.complex)  

 t14th8df5w_mets.xml  => bestand in METS-indeling. 

 pdf/ 

 t14th8df5w_0001_pdf.pdf  

 t14th8df5w_0002_pdf.pdf  

 jpg/ 

 t14th8df5w_0001_jpg.jpg 

 t14th8df5w_0002_jpg.jpg 

 dpx/ 
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 t14th8df5w_001_0000001.dpx (keep the original 

filename as in the bag)  => sample frame 1 

 t14th8df5w_001_0000101.dpx (keep the original 

filename as in the bag)   => sample frame N 

 t14th8df5w_001_0000203.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

 t14th8df5w_002_0010002.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

 t14th8df5w_002_0005002.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

 mov/      => mezzaninekopie 

 t14th8df5w_mezanine.mov 

 zip/ 

 t14th8df5w_zip.zip 

o bag-info.txt 

o bagit.txt 

o data 

 dpx 

 t14th8df5w_0000001.dpx 

 t14th8df5w_0000002.dpx 

 … 

 t14th8df5w_0904543.dpx 

 audio 

 t14th8df5w.wav 

o manifest-md5.txt 

o tagmanifest-md5.txt 

 

 De pid is de persistente identifier die door VIAA geleverd wordt. 

 Pid_mets.xml: Een METS XML (http://www.loc.gov/standards/mets/) met daarin:  

o Een beschrijving van de aangeleverde essence files in de </fileSec> en 

<structMap> 

o De MD5 checksums van de DPX files, en een MD5 checksum op bag niveau. 

o De aangeleverde registratiemetadata, aangevuld met minimaal volgende 

velden (de exacte aard en waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd 

worden): 

 Technische metadata uit de digitaliseringsketen: 

 Bestandscontainer 

 Codec 

 Bitdiepte 

 Kleurcodering 

 Aantal geluidskanalen 

 Lengte van de volledige film 

 Aantal DPX files 

http://www.iminds.be/
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 Aantal audio files 

 preservatie-metadata uit de digitaliseringsketen (de exacte aard en te 

leveren waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd worden): 

 Voor elk stadium van de digitalisering: datum en uur, resultaat, 

opmerkingen en naam van de digitalisator 

 Digitalisering-apparatuur: merk en type van elk toestel in de keten 

 Status van de digitalisering (succesvol of niet succesvol afgerond) 

 De pid_0001_pdf.pdf en PID_0001_jpg.jpg zijn scans van de oude filmblikken of 

bijhorende documentatie die u door VIAA aangeleverd zullen worden bij het begin van 

een batch via FTP.  

 Pid_001_0000001.dpx (en volgende) zijn sample frames (kopies) uit het DPX bestand. 

Per film wordt minimaal 1 dergelijk frame geleverd, uit het midden van de film. Per 10 

minuten film wordt een extra DPX geleverd. (dus 11-20 minuten film = 2 DPX files, etc).  

 De pid_mezzanine.mov is het mezzanine-bestand.  

 De pid_zip.zip is een gecomprimeerde folder met daarin een ‘bag’. Dergelijke ‘bag’- 

structuur kan aangemaakt worden met Bagit, een gratis tool met diverse bibliotheken. Zie 

http://en.wikipedia.org/wiki/BagIt voor meer informatie.  

 De bag dient losless gecomprimeerd te worden via gzip of zip, het compressielevel zal 

tussen 4 en 5 liggen.  

In de bag vraagt VIAA per DPX een MD5-checksum, en een MD5-checksum op bag- niveau.  

VIAA zal bij ingest de MD5 valideren op bag-niveau, niet op de aparte DPX files. Indien de MD5-

verificatie (of een andere controle) op de bag faalt, zal VIAA dit escaleren naar de service provider 

en dient deze na te gaan in welke DPX er zich een fout voorgedaan heeft. De service provider 

zal de integrale filestructuur zoals hierboven beschreven opnieuw moeten leveren na rechtzetting 

van de fout. 

De inschrijver dient in zijn offerte met de implementatie van deze rapportage rekening te houden.  

 

Ter verduidelijking (VD42) dient de kandidaat aan te geven op welke manier hij deze XML kan 

produceren, en over welke verdere parameters hij eventueel nog kan rapporteren. In het antwoord 

moet uiteen gezet worden met welke tools en met welke maatregelen en/of acties in het proces 

precies gezorgd kan worden dat de hierboven specificaties worden bereikt. Om dit proces minder 

foutgevoelig te maken, spreekt VIAA spreekt de voorkeur voor een validatie van de XML via een 

XSD die via VIAA kan worden aangeleverd. 

 

De inschrijver dient deze gegevens na afronding van de batch op twee manieren aan VIAA te 

bezorgen: per drager en per batch. 

 

 

 

http://www.iminds.be/
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4.4.1 Rapportage per drager 

 

De inschrijver dient als minimum eis ME43 per drager aan VIAA één XML-bestand te bezorgen 

met daarin de SIP zoals hierboven vermeld, aangeleverd op de LTO-tape, geschreven in de root. 

 

4.4.2 Rapportage per batch 

 

De inschrijver dient als minimum eis ME44 per batch aan VIAA één XML-bestand te bezorgen 

met daarin voor elke drager in die batch enkel de pid.xml, aan te leveren per mail naar 

support@viaa.be. Deze rapportage per batch wordt door VIAA in de database voor registratie en 

logistiek ingevoerd, zodat de content providers bijtijds een eerste feedback over het verloop van 

het proces krijgen. 

4.5 Onderhoud van de apparatuur 
 

VIAA erkent het belang van een goede toestand van de digitaliserings-apparatuur en de gevolgen 

hiervan voor het resultaat van de digitalisering. Aangezien het in deze opdracht over door het 

azijnsyndroom aangetaste films gaat, is een correct onderhoud van de apparatuur bijzonder 

belangrijk. Zo moet onder andere de verdere achteruitgang van reeds aangetaste films in de mate 

van het mogelijke worden voorkomen.  

 

Als minimum eis ME45 geldt hierbij: dat de apparatuur uit de digitaliseringsketen na elke film 

nagekeken en indien nodig gereinigd wordt. Ter verduidelijking (VD45) moet in het antwoord 

uiteengezet worden hoe hij een degelijk preventief onderhoud van de digitaliserings-apparatuur 

voorziet, en hoe hij tijdens het digitaliseringsproces op de hoogte blijft van de toestand van de 

apparatuur (‘health check’). 

4.6 Tijdslijn en planning van het digitaliseringsproject 
 

VIAA wil voor dit digitaliseringsproject in de grootste transparantie werken naar haar content 

providers toe. In het kader hiervan wordt een tijdslijn opgesteld voor het project, die zo goed 

mogelijk gerespecteerd dient te worden. 

4.6.1 Cyclus van de dragers 

 

Als minimum eis ME46 geldt hierbij: Dat de dragers na het afronden van de digitalisering per 

batch, binnen een redelijke termijn en onverwijld teruggebracht worden naar de plaats van 

ophaling. Ter verduidelijking (VD46) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe lang een 

service provider verwacht dat één drager er maximaal over doet om de volledige 

digitaliseringsworkflow van ophaling tot de levering terug bij de plaats van ophaling te doorlopen; 

http://www.iminds.be/
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met andere woorden: hoe lang de Content Provider zijn drager maximaal dient af te staan voor 

digitalisering. 

 

4.6.2 Algemene tijdslijn van het project 

 

Ter indicatie wordt hieronder de geplande timing gegeven die VIAA wenst aan te houden: 

 Vierde week van oktober 2018: eerste overleg met service provider. 

 Tweede week van november 2018: begin van de testfase. 

 Tweede week van december 2018: begin van de pilootfase. 

 Tweede week van januari 2019: start van de productiefase. 

 31 december 2021: einde van de productiefase. 

 

Als minimum eis ME47 geldt hierbij: dat hij de opdracht binnen de gestelde tijdslimieten en 

behoudens heirkracht of vertragingen veroorzaakt door VIAA kan beëindigen. 

Ter verduidelijking (VD47) moet de indiener een planning opgeven waarin de capaciteit in 

apparatuur en personeel wordt uiteengezet, rekening houdend met het beoogde aantal te 

digitaliseren films en de vooropgestelde tijdslijn. In het geval er wordt ingediend voor beide 

percelen, moet de meegeleverde planning dit duidelijk weergeven.  

http://www.iminds.be/

